

## **ปัญหาอุปสรรค**

๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ /งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการ เพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
  ๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินงานล่าช้า
  ๓. มีการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์นั้น ๆ
- แนวทางแก้ไข
๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
  ๒. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยการดำเนินงานโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
  ๓. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานดำเนินการ เพื่อให้การเบิกจ่ายไปตามแผน
  ๔. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปแบบ รายการ

.....